



COMUNE DI RAGUSA

Adm. f.
Rf. 10° lotto

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 852
del 29 NOV. 2004

OGGETTO: Esecuzione d'ufficio della rimozione e smaltimento rifiuti vari presenti in C.da Canicarao. Incremento dell'importo complessivo da €. 16.225,60 a €. 21.000,00 per un totale di €. 4.774,40.

L'anno duemila quattro Il giorno ventinove alle ore 16:00
del mese di Novembre nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori.

Presiede la seduta il Sindaco Dr. Antonino Solerino

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) On.le Giorgio Chessari		a'
2) Sig.ra Alessandra Failla	m'	
3) Sig.ra Giovanna Di Paola	m'	
4) Arch. Giovanni Carfi	m'	
5) On.le Sen. Giovanni Battaglia		m'
6) Dr. Antonio Di Paola	m'	
7) Prof. Carmelo La Porta	m'	
8) Sig. Marco Dimartino	m'	

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Luigi Occhipinti

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 1230 /Sett. X del 17/11/04

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

-Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visti gli artt.15 e 12 2 comma della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'artt. 12 2° Comma e 15 della L.R. n.44/91, con voti unanimi e palesi.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio 05/12/04 primo giorno festivo successivo alla data di adozione.

La deliberazione rimarrà affissa fino al 19/12/04 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li 06/12/04

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Proietto Francesco)

Certificato di immediata esecutività della delibera

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li 20/12/04

IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. L. Nunzia Cocchipinti

Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.

Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li 06/12/04

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 05/12/04 al 19/12/04

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 05/12/04 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 05/12/04 senza opposizione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

- Dr. Gaspare Nicomi -

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

- Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.
- Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, avendo riportato il visto di legittimità del CO.RE.CO. - Sezione Provinciale di Ragusa, con decisione n. _____ del _____
- Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva non avendo il CO.RE.CO. adottato e comunicato provvedimento di annullamento nel termine di venti giorni dalla relativa ricezione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE


CITTA' DI RAGUSA

IN FORMA ESECUTIVA

Per copia inviata al ...

06 DIC. 2004

IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO
(Dot. ...)



COMUNE DI RAGUSA

Corso Italia, 72

SETTORE X: AMBIENTE - ENERGIA - PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AMBIENTE

Settore	X
---------	---

Prot n°. 1230 Sett. X del 17.11.04

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Esecuzione d'ufficio della rimozione e smaltimento rifiuti vari presenti in C.da Canicarao. Incremento dell'importo complessivo da € 16.225,60 a € 21.000,00 per un totale di € 4.774,40.

Il sottoscritto, Ing. Giuseppe Piccitto, Funzionario del Settore X, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:

- che con verbale di deliberazione della G.M. n° 460 24/06/2004 veniva autorizzato il Dirigente del Settore X a espletare trattativa privata per l'esecuzione d'ufficio della rimozione e smaltimento di carcasse d'auto e materiali ferrosi presenti in C.da Canicarao per un importo complessivo di € 17.500,00 di cui € 11.800,00 a base d'asta;
- che con Determina Dirigenziale n° 2330/X del 04/11/04, venivano affidati i lavori per l'esecuzione d'ufficio della rimozione e smaltimento di carcasse d'auto e materiali ferrosi in C.da Canicarao all'impresa Ecologica di Busso Sebastiano & C. s.a.s. che ha offerto un ribasso sull'importo a base d'asta del 9,00%, per cui, a seguito dell'incremento del ribasso d'asta l'importo complessivo dell'intervento si riduceva a € 16.225,60.

Considerato

- che parte del materiale ferroso da rimuovere oggi risulta, coperto da altri rifiuti come copertoni d'auto, rifiuti ingombranti ecc, ecc, abbandonati di recente che necessita movimentare, per il prelievo del materiale ferroso;
- pertanto necessita provvedere alla rimozione anche degli altri tipi di rifiuti ivi presenti;
- che è necessario e urgente procedere alla bonifica del sito in oggetto sia per la salvaguardia ambientale sia per evitare problemi igienico-sanitari.

Visto

- che i tempi per procedere a nuovo appalto sarebbero notevolmente lunghi e non compatibili con l'urgenza di una immediata bonifica dei siti;
- che l'art. 11 del R.D. n.2440 del 1923 e s.m.i. consente "qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorre un aumento dei lavori o forniture, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto del prezzo d'appalto", da cui appare evidente la possibilità di incrementare, nei limiti del quinto d'obbligo, il prezzo d'appalto.

Ritenuto che:

- ai sensi delle disposizioni legislative vigenti l'Amministrazione comunale è tenuta alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati.

Preso atto:

- che con la somma originariamente stanziata non è possibile effettuare anche la rimozione e lo smaltimento di altri tipi di rifiuti ivi presenti (Pneumatici, plastica, ingombranti ed altro).

Atteso pertanto, che sussistano le motivazioni per procedere a un incremento del prezzo d'appalto nei limiti del 20% e vista l'urgenza di procedere all'esecuzione d'ufficio per la rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati in C.da Canicarao già segnalate dalle Procura, che ha dissequestrato l'area per poter eseguire tali lavori.

- Si propone il seguente nuovo quadro economico:

importo contrattuale dei lavori	€.	10.738,00	
incremento del 20% dell'importo dei lavori	€.	<u>2.147,00</u>	
Totale dei lavori	€.	12.885,00	€. 12.885,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
iva sui lavori 10%	€.	1.288,50	
oneri smaltimento ferro iva inclusa	€.	4.500,00	
oneri smaltimento altri rifiuti iva inclusa	€.	2.200,00	
imprevisti ed arrotondamenti (<5%)	€.	<u>126,50</u>	
Totale somme a disposizione	€.	8.115,00	€. <u>8.115,00</u>
Totale Complessivo			€. 21.000,00

Vista la proposta di pari oggetto n°. 1230 /Sett. X del 17/11/04;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visti gli artt. 12. 2° comma e 15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

1. Aumentare entro i limiti del quinto d'obbligo, le somme per l'esecuzione d'ufficio dei lavori di rimozione dei rifiuti vari presenti in C.da Canicarao nonchè le somme a disposizione per il loro smaltimento, per un incremento complessivo di €. 4.774,70
2. Impegnare la spesa complessiva di €. 4.774,40 alla Funz. 09 – Serv. 05, Intrev. 01 – Tit. 02 – (Cap. 2875, Imp. 5085 /04, - Bil. 04.

i sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole In ordine alla regolarità tecnica.

Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa
li,

Ragusa
li,

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE
(Dr. Ing. ~~Ciriaco~~ Renzo Letticia)

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. 4774,40
Va imputata al cap. 2875

Si esprime parere favorevole In ordine legittimità.

Ragusa
li,

Ragusa
li,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

29-11-06
Il Segretario Generale



Motivazione dell'eventuale parere contrario:


Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Ragusa li,

Il Responsabile del Procedimento
IL FUNZIONARIO
(Ing. G. Piccirilli)



Il Capo Settore
IL DIRIGENTE CAPO SETTORE
(Dr. Ing. ~~Ciriaco~~ Renzo Letticia)

Visto: L'Assessore al ramo