



COMUNE DI RAGUSA

UFFICIO TECNICO

REALIZZAZIONE DI UNA TENSOSTRUTTURA POLIFUNZIONALE AL SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE PALAZZELLO" - IMPORTO

€ 270.000,00 - **PROGETTO ESECUTIVO**

I PROGETTISTI

Ing. Giuseppe Corallo

Geom. Giovanni Guardiano



SCALA

TAVOLA

H

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE V

Progetto esecutivo verificato e validato ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 8 del D.lgs. 50/2016.

Si approva in linea tecnica, ai sensi dell'art.5, comma 3 della L.R. 12/2011 per l'importo complessivo di € 270.000,00.

Ragusa

29 OTT. 2018

ing. Beniamino Calabro



TEMPI DI ESECUZIONE

ATTIVITA' DI CANTIERE		1° MESE			2° MESE			3° MESE			IMPORTO TOTALE
		PERIODO									
Impostazione cantiere, scavo di sbancamento, scavo a sezione per acque bianche e posa tubazioni e caditoie	PERIODO										
	euro	€ 6.601,13	€ 6.601,13								€ 13.202,26
Scavi per fondazioni, casseformi, calcestruzzo armato, massetti al quarzo e rete elettrosaldata, basamento generatore calore, montaggio arcarecci	PERIODO										
	EURO			€ 26.666,67	€ 26.666,67	€ 26.666,67					€ 80.000,00
Completamento struttura, posa dopo telo, posa in opera generatore impianto di riscaldamento, realizzazione impianto di illuminazione, sistemazione area esterna	PERIODO										
	EURO							€ 42.563,07	€ 42.563,07	€ 42.563,07	€ 127.689,21
Totali	EURO	€ 13.202,26		5,98%	€ 93.202,26		42,19%	€ 220.891,46		€ 220.891,47	