

CRONOGRAMMA PROGETTO REGNO UNITO

A	AZIONE 1 - RICERCA DI NUOVI MERCATI					2006															
						1° tr. 06		2° tr. 06			3° tr. 06			4° tr. 06							
						dal		al		GG.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A1 R.U.	Missione economica - Seminario - Work Shop - Incontri bilaterali - educational lunch					19.04.06	23.04.06	5	→												
A1.1	1 e 2	Biglietti aerei A/R CT - LONDRA -CT				19.04.06	23.04.06	2													
A1.1	3	Trasferimento per aeroporto di CT				19.04.06	19.04.06	1													
A1.1	3	Trasferimento da aeroporto di CT				23.04.06	23.04.06	1													
A1.1	3	Trasferimento da aeroporto di Londra				19.04.06	19.04.06	1													
A1.1	3	Trasferimento per aeroporto di Londra				23.04.06	23.04.06	1													
A1.1	4	Trasporto merci (è indicata la data di arrivo in albergo a Londra)				ENTRO	11.04.06														
A1.2	1	Hotel a 4 stelle				19.04.06	23.04.06	4													
A1.3	1	Seminario (pomeriggio)				20.04.06	20.04.06	1													
A1.3	2	Work shop				20.04.06	21.04.06	2													
A1.3	3	Interpretariato (da pomeriggio 12 a mattina 16)				19.04.06	23.04.06	4													
A1.4	1	Affitto sala e cucine				22.04.06	22.04.06	1													
A1.4	2	Educational lunch (sera)				22.04.06	22.04.06	1													
A1.4	3	Assistenti in sala e manovalanza (sera)				22.04.06	22.04.06	1													
A2 R.U.	Missione economica di ritorno					21.09.06	24.09.06	4	→												
A2	1	Ospitalità				21.09.06	24.09.06	3													
A2	2	Trasferimento da aeroporto di CT				21.09.06	21.09.06	1													
A2	2	Trasferimento per aeroporto di CT				24.09.06	24.09.06	1													
A2	3	Trasferimenti interni provincia				22.09.06	23.09.06	2													
A2	4	Serata di rappresentanza				23.09.06	23.09.06	1													
A2	5	Selezione delegazione				ENTRO	31.07.06	1													
A3 R.U.	Attività di promozione					15.03.06	24.09.06		→												
A3	1	Confer.stampa e comunicati missione estera				05.04.06	11.04.06	2													
A3	1	Confer.stampa e comunicati missione di ritorno				14.09.06	22.09.06	2													
A3	2	Realizzazione e stampa materiale promopubblicitario:																			
		° brochure/catalogo pieghevole				ENTRO	15.03.06														
		° locandine				ENTRO	31.03.06														
		° strutture di supporto (bunner e pannelli)				ENTRO	31.03.06														
		° CD multimediale				ENTRO	06.04.06														
		° SPOT				ENTRO	28.03.06														
A3	3	Diffusione informazione media:																			
		° campagna pubblicitaria stampa straniera				01.04.06	14.04.06														
		° campagna pubblicitaria stampa locale				10.09.06	22.09.06														

